Etapes prévisionnelles	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043
Assainissement Collectif																				
Compétence de la commune																				
Compétence de la 3CMA																				
Court terme - Chef-lieu																				
Création de la STEP																				
Travaux sur les réseaux (en 4 tranches)																				
Période de raccordement (2 ans)																				
Moyen terme - Le Noiret																				
Travaux sur les réseaux																				
Période de raccordement (2 ans)																				
Long terme - Montbrunal																				
Augmentation de la capacité de la STEP																				
Travaux sur les réseaux																				
Période de raccordement (2 ans)																				
Assainissement Non Collectif																				
Compétence de la 3CMA																				
Contrôle de conformité																				
Obligation de mise en conformité																				